

Дорожная карта работы  
городской пилотной площадки «Антихрупкое образование» В МАДОУ № 177  
на период с октября 2024 года по июнь 2027 года

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный
<b>Нормативно-правовое и организационное обеспечение</b>			
1	Ознакомление с распоряжением Департамента образования города Екатеринбурга о присвоении (пролонгации) МАДОУ № 177 статуса городской пилотной площадки (далее – ГПП).	ежегодно, до 01 октября	Координатор ГПП МАДОУ
2	Издание приказа о создании рабочей группы ГПП «Антихрупкое образование»	ежегодно, до 01 октября	Руководитель МАДОУ
3	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий участников ГПП.	до 01 октября 2024 г.	Координатор ГПП
4	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий ГПП «Антихрупкое образование»	ежегодно, до 01 октября	Координатор и рабочая группа ГПП МАДОУ
5	Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности ГПП за год.	ежегодно, до 10 июня	Координатор и рабочая группа ГПП МАДОУ
<b>Кадровое обеспечение</b>			
1	Разработка плана-графика повышения квалификации для педагогических работников, участников ГПП	ежегодно	Научный руководитель ГПП, координатор ГПП
<b>Материально-техническое обеспечение</b>			
1	Использование в работе информационного ресурса «Виртуальный методический кабинет», созданного городской РГ	с июня, 2026	Рабочая группа ГПП
2	Разработка рекомендаций для педагогов ДОО по направлениям работы ГПП.	июнь, 2026	Рабочая группа ГПП
<b>Информационное обеспечение</b>			
1	Информирование педагогического сообщества о ходе работы ГПП. Ежегодная презентация результатов работы ГПП на итоговой городской конференции.	ежегодно	Координатор ГПП
2	Информирование родительской общественности о ходе работы ГПП. Презентация результатов работы пилотных площадок на официальных сайтах участников ГПП в сети Интернет.	ежегодно	Координатор и рабочая группа ГПП МАДОУ
3	Размещение материалов, освещающих работу ГПП на официальных сайтах участников в сети Интернет	ежегодно	Координатор и рабочая группа ГПП МАДОУ